

Ближайшие шаги по «Т+2»

- | | |
|-------------|---|
| До 30.10.12 | •Раскрытие информации на сайте (презентация «РЕПО с ЦК» и «Т+n», Правила торгов, Правила клиринга, описание, примеры для «РЕПО с ЦК») |
| До 30.10.12 | •Технологическая схема сегмента «Т+n» |
| До 30.10.12 | •Утверждение Правил торгов и Правил клиринга Биржевым Советом, отправка на регистрацию в ФСФР России |
| 10.12.12 | •Начало торгов в режимах «РЕПО с ЦК» |
| Ноябрь 2013 | •Предоставление технического описания участникам торгов |
| Январь 2013 | •Предоставление тестового контура для участников торгов |
| Январь 2013 | •Готовность Биржи к торговам в сегменте «Т+2» |
| 2 кв. 2013 | •Готовность участников торгов к закрытию сегмента «Т+0» |

Этапы объединения клиринга на фондовом, валютном и срочном рынках

10.12.12

Начало торгов в режимах «РЕПО с ЦК»

Январь 2012

Тестовый контур для тестирования и доработки систем участников

Март 2013*

Начало торгов в режимах «T+2»

Июль 2013

Добавление 30 акций. Исключение акций (топ-50) и ОФЗ из режимов «T+0»

Июнь 2013

Разделение участников торгов и участников клиринга. Допуск нерезидентов к клирингу на фондовом, валютном и срочном рынках

Сентябрь 2013

Реализация механизма поставки в «T+2» для срочного рынка FORTS. Закрытие сектора рынка Standard

III-IV кв. 2013

Объединение СУР фондового и валютного рынков

Январь 2014

Закрытие сегмента «T+0». Все ценные бумаги из «T+0» переходят в сегмент «T+2», в т.ч. при 100%-м обеспечении по низко ликвидным ценным бумагам

2014

Объединение СУР фондового, валютного и срочного рынков

* - Дата начала торгов в режимах «T+2» будет согласована с участниками рынка по итогам ознакомления с тестовым контуром, составом отчетов и пр.